

**ANEXO N°3**  
**LICITACIÓN PÚBLICA 01/2024**  
**PROGRAMA DE TRABAJO**

<b>Nombre Ofertante</b>	
<b>RUT</b>	

Adjunta:

- a) Metodología (De acuerdo a Criterios Preliminares)
  - Poner en valor los bienes culturales
  - Criterios de Iluminación
  - Criterios de Paisajismo y Mobiliario Urbano
  - Criterios de Museografía y Señalética
  - Criterios de Sostenibilidad
    - Económica
    - Ambiental:
  - Criterios de Arqueología
- b) Plan de trabajo
- c) Carta Gantt (indicar ruta crítica)  
Procedimiento de trabajo

El Plazo debe indicarse en cantidad de días corridos, considerados desde la entrega del terreno, y en el cual deben señalarse las etapas de avance, de acuerdo con el siguiente cuadro.

FASE	DETALLE	Plazo Consultor	Plazo revisión Contraparte Técnica	Total FASE (Días)
FASE 1	Análisis y Recopilación de Antecedentes y Propuesta Arquitectónica			
FASE 2	Ajuste de Anteproyecto			
FASE 3	Proyecto de Arquitectura			
<b>TOTAL</b>				

El trabajo deberá ejecutarse dentro del plazo de \_\_\_\_\_ días corridos a contar de la fecha de entrega y firma de contrato.

\_\_\_\_\_  
**Firma y Timbre Representante Legal**

**Fecha:** \_\_\_\_\_

Los documentos que componen cada ítem pueden ser presentados mediante formato libre, con su debido título.